こども計画策定スケジュール

追加資料

タスク		2024年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
就学前児童・小学生の保護者アンケート	集計報告書の作成												
子ども・子育て支援事業計画の目標量の設定	人口推計・ニーズ量の推計												
	目標量の検討												
小中学生・若者のアンケート（こども計画の基礎資料）	調査票の設計・修正												
	ＷＥＢフォーム等の作成												
	調査の実施												
	報告書の作成												
インタビュー等の実施（こども計画の基礎資料）	実施方法の検討												
	関係機関ヒアリングの実施												
	小中学生インタビューの実施												
	結果のとりまとめ												
計画骨子案・計画素案の作成	現計画の推進状況の総括と計画骨子案の作成												
	計画素案の作成												
	計画素案の検討・修正												
	概要版の作成												
	印刷												
計画概要（案）の議会への説明	議会へ計画概要及びパブリックコメントの実施について報告									★		★	
パブリックコメント等の実施	計画案のパブリックコメントと意見のフィードバック												
会議等の運営	子ども・子育て会議の開催			★				★		★		★	
答申	完成した計画の答申												★