

	策定委員会	策定専門部会		審議会	市民参画
			分野別部会 専門家委員会		
令和5年 7月	第1回(7/20)				
8月	第2回(8/18)				・市民アンケート調査 (8/10~8/31)
9月	第3回(9/5)				・第1回市民WS (9/30)
10月	第4回(10/6)	第1回 (10/5)	分野別部会第1回 (10/24-11/6)		・第2回市民WS (10/21)
11月	第5回(11/2)	第2回 (書面)			・第3回市民WS (11/26)
12月	第6回(12/5) 第7回(12/21)	第3回 (12/8)	分野別部会第2回 (12/11-12/15)		・第4回市民WS (12/23) ・中学生WS (12/18)
令和6年 1月	第8回(1/23)	第4回 (1/31)			
2月	第9回(2/1) 第10回(2/22)		分野別部会第3回 (2/1-2/9)	・委員委嘱、会長・副会長選任、諮問 ・策定方針、策定経過 ・基本構想素案の審議	
3月	第11回(3/4) 第12回(3/25)				・関係団体等ヒアリング (3月~5月)
4月	第13回(4/18)		専門家委員会 (4/22~5/7 予定)	第1回(4/26) 【本日】	・成果指標アンケート調査 (4/16~5/10)
5月				第2回(予定)	・基本計画素案の審議
6月				・基本構想・基本計画素案の 審議	・第5回市民WS(予定)
7月				第3回(予定) 中間答申	・パブリックコメント(予定)
8月				・パブリックコメント報告 ・総合計画原案の審議	・シンポジウム(予定)
9月				第4回(予定)	
10月				第5回(予定) 最終答申	・答申案の審議(最終調整)
11月					
12月					
令和7年 1月					
2月					
3月					

