

(様式1)

泉大教政第171号

令和6年10月21日

文部科学大臣 殿

泉大津市長

南出 賢一

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

泉大津市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和5年度（2年間）

（担当）

泉大津市教育委員会事務局

教育部教育政策課

住所：大阪府泉大津市東雲町9番12号

電話：0725-33-1131

メールアドレス：ksoumu@city.izumiotsu.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局において事後評価を実施し、本市ホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

【令和4年度一般会計第2次補正予算本省繰越】、【令和4年度一般会計第2次補正予算本省繰越(強靱)】、【令和5年度一般会計当初予算】を活用し、施設整備計画どおり、実施することができた。引き続き、安全で快適な教育環境を提供するために、泉大津市公共施設適正配置基本計画に基づき、計画的な整備に努める。

### 5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

築後44年の条南小学校、築後51年の条東小学校及び築後44年の小津中学校において、長寿命化改良工事を実施し、施設の長寿命化を図り、安全で快適な教育環境を確保することができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・条東小学校校舎のアスベスト対策工事を実施して法令に適合させ、安全な教育環境を確保できた。  
・旭小学校屋内運動場にて自家発電設備整備工事を実施し、防災機能強化を図り、安全・安心な教育環境を確保できた。  
・東陽中学校及び誠風中学校において、段差解消機を設置する障害児等対策施設整備工事を実施し、障害児の安心・安全な教育環境を確保できた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

築後50年の東陽中学校において、トイレ改修工事を実施し、トイレ環境の改善を図ることが出来た。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
旭小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R5.4～R6.3	R6.3.11	
条東小学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R4.12～R5.3	R5.3.31	
条東小学校(Ⅱ期工事)	(2)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R5.4～R6.3	R6.3.31	
条東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.12～R5.3	R5.3.31	
条東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.4～R6.3	R6.3.31	
条東小学校(99期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.4～R6.3	R6.3.31	
東陽中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R5.4～R6.3	R5.11.27	
東陽中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.4～R6.3	R5.10.30	
誠風中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R5.4～R6.3	R5.11.27	
小津中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.6～R5.3	R5.3.31	
小津中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.4～R6.3	R6.3.31	
条南小学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.4～R5.3	R5.1.31	