
 

 

平成 26 年 9 月 30 日 【未定稿】 

第３回 第４次泉大津市総合計画審議会

資料 策定スケジュール   
 平成 25 年度 平成 26 年度 

 

7 月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 ２月 ３月 

                     

(1)現行計画等の評価、検証等                      

 ア 現行総合計画における各施策の評価、検証                      

(2)基礎調査・分析                      

 ア 本市の人口、産業及び土地利用
状況等の現状の把握と整理                      

イ 社会潮流の変化と地域への影響                      

ウ 分野別計画、国・府との県連計画等の把握                      

(3)将来フレームの推計等                      

 

ア 本市の人口の将来推計                      

イ 産業の将来推計                      

ウ 土地利用の方針検討                      

エ 財政状況の分析                      

(4)住民意向の把握                      

 

ア 住民アンケート調査の実施                      

イ アンケート調査報告書の作成                      

ウ その他、住民直接参加に係る手法の検討                      

(5)若年層意向の把握                      

 ア 手法の検討、実施                      

(6)成果指標等の設定                      

 ア 成果指標の設定についての検討                      

イ 総合計画と行政評価の連携手法の検討                      

(7)各種会議の実施                      

 ア 市民会議      
① 

12/14 
  ② 
1/25 

  ③ 
3/1 

★ 
3/29 

      
☆ 

10/26      

 学生会議     
①

11/30 
 ②1/11 

③ 
2/8 

④ 
3/15 

   
 

        

イ 泉大津市総合計画審議会           
① 

5/27  
② 

7/24 
 

③ 

9/30 
  ④ ⑤   

ウ 泉大津市総合計画策定専門家委員会     ①  ②  ③   ④   ⑤         

エ 泉大津市総合計画策定委員会  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ 
⑳  ㉑ 
㉒  

㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗       

オ 泉大津市総合計画策定委員会専門部会    ①  ②  ③ ④ ⑤ ⑥  ⑦         

  泉大津市総合計画策定委員会分野別部会                      

(8)関係者団体ヒアリング等の実施                      

(9)市長ヒアリングの実施                      

(10)職員アンケートの実施                      

(11)各部課ヒアリングの実施                      

(12)パブリック・コメントの実施                      

(13)計画の進捗管理方法の検討                      

(14)総合計画書及び総合計画書概要版等の策定等                      

(15)情報公開                      

(16)議会   ●      ●      ①      ② 
    

企画・準備 

            総 合 計 画 編 集(完全版、概要版)               基 本 計 画 作 成 基 本 構 想 作 成 基礎調査（現況調査、市民意識調査等） 

基本構想素案
基本計画素案 委嘱、スケジュー

ル、骨子案 

中間報告 議案の上程 

12/20 
中学生WS 

企画・準備 

事務事業評価・整理分析 

成果指標の検討 

連携手法の検討 

データ収集・整理 

データ収集・整理 

文献収集・整理 

資料収集 分析調整 補正設定 

資料収集 分析調整 課題抽出 

資料収集 分析調整 課題抽出 

資料収集 SWOT分析・課題抽出 

調査票作成 10/24発送 11/10〆切→分析 

中間報告 最終報告 

対象調整 

ヒア８/２１ 鼎談 ９/２６ 

項目設定 配付・回収 集計・まとめ 

項目設定 
ヒア実施 

集計・まとめ 

資料作成 
パブリックコメント 

10/15～11/12 

計画の進行管理方法の検討 

策定方針の確定 基本構想素案の作成 施策体系等の検討 

基本計画素案作成 

素案 審議会等踏まえて修正 パブコメ踏まえ修正 

パブコメ踏まえ修正 

公開用資料作成 

委員会・審議会等踏まえて修正 

ヒアリングの実施・まとめ 

指導助言 指導助言 

施策動向調査 

参加者選出 

→お知らせ 

中間答申 

シンポジウム開催 発表会 

パブコメ報告 
原案の審議 

答申案審議 
答申 

① ② ③ ⑤ 

対応検討 

市民アンケート 
結果公表 

２月広報募集 選考 

審議会条例 一部改正 
 議決条例上程 

指導助言 

④ ⑥ ⑦ ⑧ 

アンケート実施 

デザイン案の検討 編集・修正 

指導助言 指導助言 

市民満足度調査
結果公表 

資料２ 


